ACTIVITY MIND · 活动智囊

409 冲突用例 804624活动方案

面向100 位参与者，11 月 14 日在学校礼堂举办，预计 100 人参与，全程约 120 分钟。方案以轻松活泼的基调组织，覆盖场地设备、物料制作、宣传、餐饮与奖品，预算控制在 ¥2,000 以内。

活动类型	开始时间	活动时长
迎新晚会	2026.11.14 周六 19:00	2 小时
活动地点	**预计规模**	**预算**
学校礼堂	100 人	¥ 2,000.00

方案版本 v2 · 内容更新于 2026.11.07 周六 14:26

01 活动概览

面向100 位参与者，11 月 14 日在学校礼堂举办，预计 100 人参与，全程约 120 分钟。方案以轻松活泼的基调组织，覆盖场地设备、物料制作、宣传、餐饮与奖品，预算控制在 ¥2,000 以内。

活动背景

新学期活动密集，100 位参与者对迎新晚会类活动的参与意愿较高，但筹备窗口通常只有两到三周。需要在有限预算内把流程、物料与人员安排一次性讲清楚，避免临场补位。

活动目标

01 让100 位参与者完整参与一次有记忆点的迎新晚会

02 在 2026-11-14 前完成场地、物料与人员准备

03 把总支出控制在 ¥2,000 以内

04 沉淀一份可复用的活动流程与分工模板

活动亮点

- 开场灯光秀与社团联合演出
- 社团风采展示与全场互动游戏，设置至少 2 个可参与的互动点位

- 现场抽取 4 份互动奖品
- 用一块主视觉背景板串起签到、合影与传播素材

成功标准

01 实际到场率不低于 90%，签到人数达到 90 人

02 现场无安全事故，设备故障在 10 分钟内恢复

03 活动结束后 24 小时内完成图文复盘与费用对账

02 筹备阶段

01

10.24 — 10.31

负责人 · 统筹组 · 林晓

立项与统筹

把活动目标、预算上限与责任人定下来，完成场地与审批。

关键动作

- 确认主题、规模与预算上限
- 建立筹备群，明确五个小组负责人
- 提交场地申请与活动审批

交付物

- 活动立项单
- 分组分工表
- 场地与审批回执

02

10.31 — 11.07

负责人 · 宣传组 · 陈默

宣传与报名

完成主视觉与文案，把报名量做到目标人数的 1.1 倍。

关键动作

- 确定口号与主视觉
- 公众号推文与班级群同步发布
- 建立报名接龙并每日核对

交付物

- 主视觉与海报
- 推文链接
- 报名名单

03

11.07 — 11.13

负责人 · 物料组 · 陈

物料与彩排

物料到位、设备联调完成，流程至少完整走一遍。

关键动作

- 按清单采购与借调物资
- 确认音响、投影与话筒
- 完成主持人串词与全流程彩排

交付物

- 物资签收表
- 设备清单
- 彩排记录

04

11.14 — 11.16

负责人 · 现场组 · 李想

现场与复盘

按流程完成现场执行，并在两天内完成复盘。

关键动作

- 提前 2 小时进场布置
- 按流程单执行并记录偏差
- 完成费用对账与图文复盘

交付物

- 现场流程单
- 费用对账表
- 复盘文档

03 当晚流程

序	时间	环节	内容	负责人	地点	备注
01	19:00 – 19:14 14 分钟	**暖场与签到**	循环播放暖场音乐，签到并发放物料	签到组 · 林晓	学校礼堂入口	提前 30 分钟开放入场
02	19:14 – 19:24 10 分钟	**开场**	开场灯光秀与社团联合演出	主持人 · 陈默	学校礼堂	—
03	19:24 – 19:52 28 分钟	**主题环节**	社团风采展示与全场互动游戏（上半场）	节目组 · 周雨	学校礼堂	—

序	时间	环节	内容	负责人	地点	备注
04	19:52 – 20:12 20 分钟	**互动环节**	分组互动与现场抽奖	互动组 · 李想	学校礼堂	—
05	20:12 – 20:36 24 分钟	**主题环节**	社团风采展示与全场互动游戏（下半场）	节目组 · 王宁	学校礼堂	—
06	20:36 – 20:50 14 分钟	**收尾**	迎新寄语与全场大合影	统筹组 · 赵可	学校礼堂	—
07	20:50 – 20:56 6 分钟	**散场**	引导离场、清点物资与合影	后勤组 · 林晓	学校礼堂	—
08	20:56 – 21:00 4 分钟	**复盘**	现场快速复盘，记录问题与改进项	统筹组 · 陈默	学校礼堂	清点物资后再离场

04 预算

申请预算	明细合计
¥ 2,000.00	¥ 1,559.97
预备金	**计划合计**
¥ 160.00	¥ 1,719.97

计划合计低于申请预算 ¥ 280.03，仍有结余空间。

项目	类别	单位	数量	单价	金额	备注
音响与话筒租赁	场地与设备	套	1	¥ 360.00	**¥ 360.00**	含无线麦 2 支、调音台
场地布置与灯光	场地与设备	项	1	¥ 320.00	**¥ 320.00**	背景桁架、气球与地灯
主视觉背景板	物料制作	块	1	¥ 200.00	**¥ 200.00**	3m × 2m 喷绘
手举牌与胸牌	物料制作	套	9	¥ 13.33	**¥ 119.97**	按到场人数分批发放
海报与传单印制	宣传	张	100	¥ 1.00	**¥ 100.00**	A3 海报 + A5 传单
				明细合计	**¥ 1,559.97**	

项目	类别	单位	数量	单价	金额	备注
瓶装饮用水	餐饮	箱	5	¥ 16.00	¥ 80.00	每箱 24 瓶
互动与抽奖奖品	奖品	份	4	¥ 70.00	¥ 280.00	分设一、二、三等奖
应急与杂项	机动	项	1	¥ 100.00	¥ 100.00	备用电池、医药包等
				明细合计	¥ 1,559.97	

经费来源　学院 / 单位拨款 ¥ 1,200.00　社团自筹 ¥ 500.00　赞助与赞助物资 ¥ 300.00

05 物资

物资项数	总数量	预计成本	
10	125	¥ 1,946.97	金额由 数量 × 单价 得出，保存后以服务端返回为准。

物资	数量	单价	小计	采购渠道	负责人	状态
音响与话筒租赁 场地与设备 · 双 15 寸音箱 + 无线麦	2 套	¥ 360.00	¥ 720.00	校内打印店	林晓	● 待采购

物资	数量	单价	小计	采购渠道	负责人	状态
场地布置与灯光 场地与设备 · 桁架、气球、LED 地灯	1 项	¥ 320.00	**¥ 320.00**	淘宝采购	陈默	● 已采购
主视觉背景板 物料制作 · 3m × 2m 喷绘	1 块	¥ 200.00	**¥ 200.00**	京东自营	周雨	● 待采购
手举牌与胸牌 物料制作 · 亚克力胸牌 + 手举牌	9 套	¥ 13.33	**¥ 119.97**	校团委借调	李想	● 已借调
海报与传单印制 宣传 · A3 海报 / A5 传单	100 张	¥ 1.00	**¥ 100.00**	大型超市	王宁	● 待采购
瓶装饮用水 餐饮 · 550ml × 24 瓶	5 箱	¥ 16.00	**¥ 80.00**	校内打印店	赵可	● 已采购
互动与抽奖奖品 奖品 · 文创礼盒与代金券	4 份	¥ 70.00	**¥ 280.00**	淘宝采购	林晓	● 已就位
应急与杂项 机动 · 电池、医药包、胶带	1 项	¥ 100.00	**¥ 100.00**	京东自营	陈默	● 待采购

物资	数量	单价	小计	采购渠道	负责人	状态
签到表与签字笔 现场用品 · A4 签到表 10 张	1 套	¥ 15.00	**¥ 15.00**	校内打印店	周雨	● 已采购
垃圾袋与清洁用品 现场用品 · 大号垃圾袋 50 只	1 包	¥ 12.00	**¥ 12.00**	大型超市	王宁	● 待采购

备注

音响与话筒租赁 提前一天完成设备联调

签到表与签字笔 按报名名单分栏打印

垃圾袋与清洁用品 按 100 人规模预留两处垃圾点

06 分工

任务总数	高优先	中优先	低优先
12	7	4	1

立项与统筹

2 项 · 高优先 2

任务	负责人	角色	优先级	截止	验收标准
确认活动方案与预算	陈默	统筹	● 高	2026.10.27 2026.10.24 起	策划案与预算表经指导老师确认
提交场地申请与活动审批 依赖 T1	周雨	统筹	● 高	2026.10.29 2026.10.25 起	拿到场地回执与审批编号

宣传与报名

3 项 · 高优先

任务	负责人	角色	优先级	截止	验收标准
完成主视觉与海报设计 依赖 T1	李想	宣传	● 高	2026.11.03 2026.10.31 起	主视觉输出 2 版，确定 1 版
公众号推文与班级群发布 依赖 T3	王宁	宣传	● 中	2026.11.06 2026.11.02 起	推文阅读量达到 500+
报名名单核对与提醒 依赖 T4	赵可	宣传	● 中	2026.11.11 2026.11.06 起	报名人数达到目标人数的 1.1 倍

物料与彩排

3 项 · 高优先 2

任务	负责人	角色	优先级	截止	验收标准
按清单完成采购与借调 依赖 T1	林晓	物料	● 高	2026.11.09 2026.11.04 起	物资签收表全部勾选
音响与投影设备联调 依赖 T6	陈默	物料	● 高	2026.11.12 2026.11.11 起	试音与投屏各通过一次
主持人串词与全流程彩排 依赖 T2、T7	周雨	节目	● 中	2026.11.13 2026.11.11 起	完整走场一次，记录调整项

现场与复盘

4 项 · 高优先 2

任务	负责人	角色	优先级	截止	验收标准
提前进场布置与签到准备 依赖 T7	李想	现场	● 高	2026.11.14 2026.11.14 起	开场前 30 分钟完成签到台布置
现场流程执行与记录 依赖 T8	王宁	现场	● 高	2026.11.14 2026.11.14 起	按流程单执行，偏差不超过 10 分钟

任务	负责人	角色	优先级	截止	验收标准
费用对账与票据归档 依赖 T10	赵可	财务	● 中	2026.11.16 2026.11.15 起	票据齐全，账实相符
图文复盘与模板归档 依赖 T10、T11	林晓	统筹	● 低	2026.11.16 2026.11.15 起	复盘文档与照片归档到共享盘

07 宣传

> 「409 冲突用例 804624」，等你到场。

核心信息

01 11 月 14 日 19:00，学校礼堂，100 人一起参与。

02 现场设置社团风采展示与全场互动游戏，参与互动即可获得纪念品。

03 扫码进群报名，名额有限，先到先得。

朋友圈文案

可直接复制，发布到班级群或朋友圈。

复制全文

【409 冲突用例 804624】11 月 14 日，我们不见不散

11 月 14 日 19:00，学校礼堂。

开场灯光秀与社团联合演出、社团风采展示与全场互动游戏、现场抽奖，一次安排。

无论你是第一次参加，还是已经等了很久，都欢迎来坐坐。

#校园活动 #409 冲突用例 804 #迎新晚会

点击群接龙报名，或联系负责人林晓（微信同号）。

宣传渠道

渠道	内容	发布时间	负责人
班级群	转发推文 + 群接龙报名，每晚汇总一次名单	2026-11-02	宣传组 · 陈默

渠道	内容	发布时间	负责人
公众号	发布完整推文，含流程、奖品与报名入口	2026-11-04	宣传组 · 周雨
朋友圈	海报九宫格 + 一句口号，鼓励转发	2026-11-07	宣传组 · 李想
线下海报	宿舍楼下与食堂门口各张贴 2 张	2026-11-08	物料组 · 王宁

海报文字

主标题

409 冲突用例 804624

副标题

11 月 14 日 19:00 · 学校礼堂

页脚

主办：校学生社团联合会　扫码报名

08 风险

风险概览　6 条　3 高　3 中　0 低

高 场地　发生概率 中

负责人 · 周雨

场地临时被占用或调整

影响

影响现场节奏或体验

触发信号

收到场地方临时调整通知

缓解措施

活动前 3 天二次确认；优先锁定备选教室

应急预案

切换到备选场地并同步通知报名者

高 设备　发生概率 中

负责人 · 李想

音响或话筒现场故障

影响

影响现场节奏或体验

触发信号

试音时出现啸叫、无声或断连

缓解措施

准备备用话筒与音频线，提前完成联调

应急预案

立即切换备用设备，主持人先用互动维持节奏

中 **人员** 发生概率 高 负责人 · 王宁

核心志愿者临时缺席

影响
影响现场节奏或体验

触发信号
活动前一天确认不到人

缓解措施
每个岗位设置 1 名替补，提前同步流程

应急预案
由替补顶上，统筹组现场重新分配

中 **预算** 发生概率 中 负责人 · 赵可

物料价格超出预算

影响
影响现场节奏或体验

触发信号
采购报价高于预算单价

缓解措施
优先保留主视觉与音响，压缩周边

应急预案
压缩奖品与周边，动用预备金

中 **宣传** 发生概率 中 负责人 · 林晓

报名人数不足

影响
影响现场节奏或体验

触发信号
报名截止前仍未达到目标人数

缓解措施
提前一周二次推送，扩大到相邻学院

应急预案
开放现场报名，并请社团成员协助转发

严重 **安全** 发生概率 低 负责人 · 陈默

人群拥挤或出现身体不适

影响
可能造成人员受伤或活动中断

触发信号
入口拥堵或有人晕倒

缓解措施
设置两个出入口与医疗点，安排疏导人员

应急预案
立即疏导并联系校医院，同步上报指导老师

09 复盘

成效指标

指标	目标	评估方式
实际到场率	⩾ 90%	签到表 / 报名名单
参与者满意度	⩾ 4.5 / 5	活动后问卷（不少于 30 份）
预算执行率	⩽ 100%	票据与费用对账表
宣传触达	⩾ 800 次阅读	公众号后台 / 群接龙数据

复盘问题

01 实际到场人数与报名人数的差距出现在哪个环节？

02 哪个环节的时间偏差最大，原因是什么？

03 预算中哪一项超支或结余最多，下次如何调整？

04 现场志愿者的人手分配是否合理，哪个岗位最吃紧？

复盘清单　勾选状态仅保存在当前页面，不会写回方案

- [ ] 签到表、报名名单与实际到场人数已核对
- [ ] 场地、设备已归还并完成交接
- [ ] 物资清单完成清点，剩余物资已入库
- [ ] 票据齐全，费用对账表已完成
- [ ] 现场照片与视频已汇总到共享盘
- [ ] 复盘会议已召开，改进项已分配到人

复盘模板

409 冲突用例 804624 · 复盘模板

一、基本信息

- 时间：2026-11-14 19:00
- 地点：学校礼堂
- 参与人数：100 人（实际到场：____ 人）
- 总支出：¥1,719.97

二、目标回顾

- 让100 位参与者完整参与一次有记忆点的迎新晚会
- 在 2026-11-14 前完成场地、物料与人员准备
- 把总支出控制在 ¥2,000 以内
- 沉淀一份可复用的活动流程与分工模板

三、做得好

1.
2.
3.

四、待改进

1.
2.
3.

五、下次行动

- [ ] 提前确认场地与设备
- [ ] 宣传提前两周启动
- [ ] 每个岗位设置替补

> 复盘的原则：对事不对人，把问题写成下一次可以执行的动作。

10 警告与假设

生成警告

本次生成没有留下警告。

前提假设

01 场地可在活动前 2 小时交付布置，并允许张贴海报与搭建背景板。

02 音响、投影与话筒由场地方提供，并在彩排前完成一次联调。

03 活动不涉及明火、烟花等需要额外审批的道具。

以上内容由生成任务写入，暂不支持在此编辑。如需修改，请在对应章节调整正文、预算与清单。